

Product Roadmap

Gepubliceerd op: 6 januari 2025

Over deze Roadmap

Voor 2025 voorzien we drie grote productreleases. De lente-release, die live gaat in mei, de zomer/herfst-release, die in september live gaat. De winter-release volgt in december.

In de planning voor iedere release onderscheiden we 3 categorieën met onderwerpen; Gepland, Verwacht en Voorzien. Sommige delen van productontwikkeling kunnen te groot zijn om binnen één release te passen. Daarom kan het zijn dat hetzelfde onderwerp in verschillende releases (in een verschillende categorie) is opgenomen. Meer gedetailleerde product release notes worden in het Kenniscentrum gepubliceerd.

- Gepland** : Geplande onderwerpen komen gegarandeerd in de betreffende release.
- Verwacht** : Verwachte onderwerpen in de huidige release, met de mogelijkheid dat dit (gedeeltelijk) verschuift.
- Voorzien** : Voorzichte onderwerpen verwijzen naar features die we aan ons platform willen toevoegen maar die nog niet volledig gedefinieerd en besloten zijn.

Lente

mei 2025



Herstructureren Rapportages

Herschrijven van de rapportage web service met als doel beter onderhoudbare en snellere rapportages.



Herontwerp Rapportages UI (fase 1)

Nieuwe gebruikersinterface voor het maken van nieuwe en het laden van bestaande rapportageconfiguraties. Inclusief herstructurering voor beter onderhoudbare code.



Herstructureren Evaluatie (fase 1)

Gedeeltelijke herschrijving van de module voor procesevaluatie voor verbeterd onderhoud.




Herontwerp Viewer App (fase 2)

De nieuwe Viewer App vervangt nu ook de oude Viewer. Het is gebaseerd op onze nieuwe ontwerprichtlijnen voor een verbeterde gebruikerservaring.



Aanvullende GRC gerelateerde wensen

Nog te bepalen en besluiten.



Herontwerp Dashboard

Herschrijving en nieuwe gebruikersinterface van het dashboard voor toekomstige uitbreidingen en het gebruik van onze nieuwe UX-componenten en richtlijnen.




Herstructureren Tabeleigenschapseditor en eigenschapsraster

Herschrijven van de tabeleigenschapseditor en het eigenschapsraster ter vervanging van editors uit onze componentbibliotheek.


Zomer/Najaar

september 2025




Herontwerp Mini-eigenschappenvenster

Extra mogelijkheden om het mini-eigenschappenvenster aan te passen waaronder een selectie van eigenschappen en de volgorde.




Herstructureren Evaluatie (fase 2)

Gedeeltelijke herschrijving van de module voor procesevaluatie voor verbeterd onderhoud.



Herstructureren Afbeeldingen beheer

Herstructurering zal leiden tot een aanmerkelijke prestatieverbetereingen voor organisaties met veel afbeeldingen in de omschrijving/opmerkingen velden.




Herstructureren Proces lay-out (fase 1)

Gedeeltelijke herschrijving van de Process lay-outmodule voor verbeterd onderhoud.




Herontwerp Publisher (fase 1)

Volledig nieuwe Publisher, gebaseerd op onze nieuwe ontwerprichtlijnen voor een verbeterde gebruikerservaring en met veel ideeën voor UX-verbeteringen.



SSO Verbeteringen

Ondersteuning voor gebruikerslijst-synchronisatie met Entra ID. Mapping van Engage Process-gebruikersgroepen naar AD-groepen.




Processtructuur / niveaus

Koppel processen en onderscheid procesniveaus. Nog te bepalen en besluiten.



Verbeterde WCAG-ondersteuning

WCAG A-level ondersteuning voor de nieuwe Engage Process Viewer.




Customer Journey Mapping

Aanvullende functies ter ondersteuning voor het maken van Customer Journey Maps.


Winter

december 2025



Herontwerp Autorisatie

Volledig nieuwe dialogen voor autorisatiebeheer, gebaseerd op onze nieuwe ontwerprichtlijnen. Inclusief eenvoudiger beheer en overzichten van autorisaties.




Herontwerp Delen

Herschrijving van zowel de gebruikersinterface als de serverfuncties om gedeelde diagrammen te maken en op te halen. Voor verbeterde UX, onderhoudbaarheid en voorbereiding op toekomstige UX-verbeteringen.



Herontwerp Admin Center (fase 1)

Volledig nieuw Admin Center. De nieuwe versie is gebaseerd op onze nieuwe ontwerprichtlijnen voor een verbeterde gebruikerservaring.




Herstructureren Proces lay-out (fase 2)

Gedeeltelijke herschrijving van de Process lay-outmodule voor verbeterd onderhoud.



Herontwerp Rapportages (fase 2)

We voegen extra functies toe aan de rapporten, zoals het opslaan van rapporten als favorieten of het toevoegen van filters.




AI-procesgeneratie

We onderzoeken de toegevoegde waarde voor gebruikers van het creëren van processen met AI-prompting of het maken van digitale brainstormen op basis van afbeeldingen.

En verder...

Er zijn uiteraard veel meer onderwerpen waar we over nadenken om de komende tijd aan ons platform toe te voegen. Tijd en capaciteit zijn echter altijd beperkende omstandigheden maar de Roadmap is wel de plek om enkele van die plannen met onze klanten en partners te delen.




Presentatie van procesevaluatie resultaten

Mooie visuele presentatie van procesevaluatie resultaten en/of procesvergelijkingen.



Herontwerp meldingen

Gebruikers toestaan om alle meldingen op één scherm te configureren. Ondersteuning toevoegen voor Windows-/mobiele pop-upmeldingen.



Herontwerp Teamboard

Volledig nieuw Teamboard, gebaseerd op onze nieuwe ontwerprichtlijnen voor een verbeterde gebruikerservaring.

Disclaimer

De Engage Process Roadmap beschrijft plannen voor productontwikkeling voor de komende 3 releases. Engage Process doet er alles aan om plannen zoals in de Roadmap beschreven te realiseren maar we wijzigingen ons het recht voor om wijzigingen door te voeren als omstandigheden daarom vragen.

Over Engage Process

Engage Process biedt een eenvoudige en zeer effectieve manier voor het in kaart brengen en analyseren van je bedrijfsprocessen. Het platform is 100% SaaS en stelt je team in staat om processen samen te bespreken, te evalueren en te verbeteren. Door de medewerker op de eerste plaats te zetten, is Engage Process een echte human-centric oplossing. Dit betekent proactief processen verkennen en opnieuw vormgeven in real-time.

Processen vormen de basis voor managementprogramma's zoals compliance, rechtmatigheid, risicomanagement, continu verbeteren en digitale transformatie. Meer dan 300 organisaties in Nederland en wereldwijd zetten Engage Process dagelijks in, waaronder Gemeente Ede, Flanderij, Provincie Noord-Holland, City of Edinburgh Council, Vebege, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en SCS Railways.

Account Management

Het Engage Process Account Management team staat voor u klaar om relevante ontwikkelingen op het gebied van procesbeheer in uw organisatie en de rol die Engage Process daarin kan hebben, te bespreken. Neem gerust contact op met uw accountmanager en plan een tijd voor een herintroductie van Engage Process in uw organisatie. Wij bieden u een uitgebreide sessie aan, geheel kosteloos, waarin wij onze nieuwste inzichten op het gebied van procesbeheer met u delen en specifieke vragen bespreken die u mogelijk heeft over procesbeheerinitiatieven in uw organisatie.

NL HEADQUARTERS

Tel: +31 20 530 7280
Email: am@engageprocess.com
Website: engageprocess.com
Kantoor: Boeingavenue 8
1119 PB, Schiphol-Rijk

UK OFFICE

Phone: +44 2045 927949
Email: am@engageprocess.com
Website: engageprocess.co.uk
Office: 3 Waterhouse Sq, Greater London, England EC1N 2SW